



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в МБДОУ № 15 «Сказка» на 2014-2016 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
|-----------|--|------------------|---|--|
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО | Январь 2014 | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в ОО Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО в ОО | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика перехода ОО на ФГОС ДО | Февраль 2014 | График перехода ОО на ФГОС ДО на 2014-2016 гг | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 1.3. | Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Январь-март 2014 | Приказы ОО, локальные акты ОО, регламентирующие переход на ФГОС ДО Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО Определение основного направления развития ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО Внесение изменений в программу развития ОО Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 1.4 | Подготовка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО | 2014-2015 | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 2. | Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 2.1. | Организация работы рабочей группы по подготовке и | Март 2014г. | Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО | Зам.заведующего |

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------------|---|--|
| | введению ФГОС ДО | | Определение функционала РГ | Юшкевич Е.В. Члены РГ |
| 2.2 | Проведение мониторинга готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО | Апрель - июнь 2014г. | Оценка степени готовности к введению ФГОС ДО. Выявление проблем, принятие управленческих решений по их разрешению. | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 2.3 | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО | Май 2014 Май 2015 | Формирование социального заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников ОУ Внесение изменений в план методической работы и план курсовой подготовки | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 2.4 | Мониторинг образовательного пространства ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Май 2014 Май 2015 | План приобретений средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами деятельности и требованиями ФГОС ДО | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 2.5 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО | Ежегодно к началу учебного года | План работы по методическому сопровождению введения ФГОС ДОО | Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 2.6 | Участие ОО в электронном мониторинге по введению ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в ОО | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 3. | Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 3.1. | Организация освоения и внедрения электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС дошкольного образования. | 2014 -2016г.г. | Выбор, приобретение и использование электронных образовательных ресурсов в ОО | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 3.2. | Формирование заказа на обеспечение учебно-методической литературой, наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | 2014- 2016г.г. | Заказ на учебную литературу, наглядные пособия, игрушки и средства ИКТ | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 3.3 | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требований ФГОС | 2014-2015 | Создание моделей образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 3.4. | Участие в августовской конференции педагогических и руководящих работников вопроса «Подготовка к введению ФГОС ДО» | Август 2014 | Выполнение решения августовской конференции | Руководители ОО Педагоги ОО |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| 3.5 | Организация взаимодействия с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив в семье | 2014-2015, 2015-2016 уч.годы | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. Педагоги ОО |
| 4. | Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 4.1. | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации РР и ПР ОО по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 | План-график курсовой подготовки | Зам.заведующего Юшкевич Е.В. |
| 4.2 | Использование инструктивно-методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО | В течение всего периода реализации | Выполнение рекомендаций | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. Педагоги ОО |
| 4.3 | Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса требований ФГОС | К началу учебного года | Создание моделей образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО | Зам.заведующего Юшкевич Е.В. Педагоги ОО |
| 4.4 | Организация участия РР и ПР ДОО в семинарах, конференциях, совещаниях регионального, окружного, муниципального уровня по проблемам введения ФГОС ДО | ежегодно (по плану методического сопровождения введения ФГОС ДО) | Готовность РР и ПР к введению ФГОС ДО | Руководители ОО Педагоги ОО |
| 4.5 | Инструктивно-методические совещания для руководящих и педагогических работников | | | |
| 4.6 | Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО. | | | |
| 4.7 | Мастер-классы, открытые НОД, проблемные семинары по вопросам введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 4.8 | Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО | 2015 г. | Корректировка деятельности ПР | Зам.заведующего Юшкевич Е.В. Педагоги ОО |
| 4.9 | Методическое сопровождение по разработке основной образовательной программы образовательного учреждения на основе требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 2014 -2015 гг | Разработка и утверждение проекта ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом методических рекомендаций и примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственно-общественного управления. Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий для использования в образовательном процессе ОО в соответствии с ФГОС ДО | Рабочая группа |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| | Публичная презентация результатов мониторинга | Сентябрь 2014 | Информирование педагогического сообщества о | Заведующий |

| | | | | |
|------|---|----------------|---|---|
| 5.1 | готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО | | готовности ДОО к введению и реализации ФГОС ДО | Гармаш Н.А. |
| 5.2. | Информирование общественности через средства массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. | План информирования общественности о введении ФГОС ДО | Ответственный за информирование общественности через СМИ |
| 5.3. | Размещение материалов по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ОО | Постоянно | Информирование общественности о введении ФГОС ДО | Ответственный за ведение сайта ОО |
| 5.4. | Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО | 2014- 2016г.г. | Родительские собрания | Заведующий Гармаш Н.А. Зам.заведующего Юшкевич Е.В. Педагоги ОО |
| 5.5. | Организация публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016г.г. | Публичный отчет ДОО | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 6. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования | | | |
| 6.1. | <i>Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ</i> | 2014-2016г.г. | <i>Эффективное расходование средств учредителя и субъекта РФ</i> | Заведующий Гармаш Н.А. |
| 6.2. | Подготовка локальных актов (приказов) по расходованию фонда оплаты труда (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 2014-2016г.г. | Локальные акты (приказов) по расходованию фонда оплаты труда (в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | Заведующий Гармаш Н.А. Председатель ПК |
| 6.3. | <i>Корректировка и выполнение государственного (муниципального) задания по результатам мониторинга в условиях введения ФГОС ДО</i> | 2015-2016 | <i>Государственное (муниципальное) задание</i> | |
| 6.4 | <i>Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг</i> | к 2016 г. | | Заведующий |
| 6.5. | Обеспечение материально-технической базы ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | к 2016 г. | Материально –техническая база ДОО соответствует требованиям ФГОС ДО | Заведующий Гармаш Н.А. |